Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Гляденский детский сад «Колокольчик»

п. Глядень от 08.05.2014г

Приказ № 25

«Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС в ДОУ»

В целях введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Гляденский детский сад «Колокольчик», в соответствии с планом мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Назаровском районе на 2014-2016 годы, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по введению ФГОС ДО в МКДОУ «Гляденский детский сад «Колокольчик» на 2014-2016 годы (Приложение №1)
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО (Приложение №2)
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ:_____Н.В. Лукьянцева

Приложение 1

К приказу № 25 от 08.05.2014 год

План мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Гляденский детский сад «Колокольчик» на 2014 – 2016 год

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1	**Нормативно – правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС**			
1.1	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	2014-2016	Приказ МКДОУ	Лукьянцева Н.В.
1.2	Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Май 2014	План мероприятий	Лукьянцева Н.В.
1.3	Разработка нормативно-правовых актов , обеспечивающих введение ФГОС	Май - декабрь2014 год	Приведены локальные акты в соответствие с ФГОС в ДОУ	Лукьянцева Н.В.
1.4	Проведение аналитических работ по оценке стартовых условий готовности введения ФГОС	Май 2014	Проведен мониторинг. Проведен анализ мониторинга	Лукьянцева Н.В. Воспитатели
1.5	Сбор информации о Предметно-пространственной среде. Определение дефицитов.	Июнь 2014	Анализ мониторинга	Лукьянцева Н.В. Воспитатели
1.6	Проведение семинара. Изучение писем, рекомендаций по введению ФГОС	Июнь 2014 год		Лукьянцева Н.В. Воспитатели
1.7.	Изучение рекомендаций по разработке ООП	2014	Определена структура и содержание ООП	Рабочая группа
1.8	Изучение примерных программ , парциальных	2014		Рабочая группа

	программ			
1.9	Разработка ООП.	2014 год	Разработана ООП в ДОУ	Рабочая группа
1.10	Приведение в соответствие условий в ДОУ	2014 - 2016 год	Созданы условия	Лукьянцева Н.В. Воспитатели
1.11.	Изучение методических рекомендаций по созданию предметно-развивающей среды	2014 год	Учет методических рекомендаций при создании Предметно-развивающей среды в ДОУ	Лукьянцева Н.В. Воспитатели
1.12	Участие в цикле обучающих краевых семинаров «Муниципальная программа развития образования в части развития дошкольного образования»	2014-2015	Внесение дополнений, корректировка Программ развития образования в части дошкольного образования	Лукьянцева Н.В.
1.13	Изучение методических рекомендаций в части учета региональных и национальных особенностей при составлении ООП	2014-2015 год		Лукьянцева Н.В.
1.14	Проведение мониторинга удовлетворенности родителей	Июнь2014	Аналитическая справка	Лукьянцева Н.В.
1.15	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС		План на 2014-2015 год	Лукьянцева Н.В.
2.	**Организационное обеспечение реализации ФГОС**			
2.1	Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в разного уровня мероприятиях профессионального развития по введению	2014-2016		Лукьянцева Н.В.

	ФГОС ДО			
3.	**Кадровое обеспечение введения ФГОС**			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	2014- 2015 год	План – график повышения квалификации	Лукьянцева Н.В. Воспитатели
3.2.	Проведение семинаров, совещаний на уровне МКДОУ по введению ФГОС ДО	2014-2015 год	Разработан план мет одического сопровождения введения ФГОС	Лукьянцева Н.В.
3.3.	Изучение методических рекомендации по аттестации педагогических работников.	2015 год	Организация семинаров по изучению методических рекомендаций	Лукьянцева Н.В.
4.	**Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС**			
4.1.	Контроль за эффективностью расходования субвенций (дооснащение и переоснащение предметно-пространственной среды)	Декабрь 2014 год		Лукьянцева Н.В.
4.2.	Привлечение внебюджетных средств			
5	**Информационное обеспечение введения ФГОС**			
5.1	Создание раздела на сайте ДОО для информирования о реализации ФГОС		Регулярное обновление информации	Лукьянцева Н.В.
5.2	Информирование родителей, общественность о введении ФГОС ДО через разные формы(СМИ, родительские собрания, информационные листы и т.д.)		Регулярное обновление информации	Лукьянцева Н.В. Воспитатели

Приложение 2

К приказу № 25 от 08.05.2014 год

Состав рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ «Гляденский детский сад «Колокольчик» в составе:

1. Лукьянцева Н. В. – заведующий
2. Ничковская Н. Г. - воспитатель
3. Елатонцева В. А. – воспитатель
4. Гармаш Е. В. – воспитатель